



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 6 SALAS PADRÃO FNDE

Local: Rodovia SC 486 – Pedras Grandes

Área Total: 853,20 m²

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.601,42	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS	120.186,35	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	189.773,80	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUPERESTRUTURA	139.100,47	0,00	25,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	39.825,05	0,00	0,00	20,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)	68.043,15	0,00	0,00	0,00	20,00	30,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	40,00	0,00
7	PAREDES E PAINÉIS	69.344,40	0,00	0,00	20,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ESQUADRIAS	57.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
9	COBERTURA	267.492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	REVESTIMENTO	139.328,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PAVIMENTAÇÃO	113.319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	20,00	10,00
12	SOLEIRAS E RODAPÉS	2.192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13	PINTURAS	62.649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	70,00	10,00	0,00
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS	33.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	70,00	10,00
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	9.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	PORTAL DE ACESSO	6.872,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	30,00
17	LIMPEZA DA OBRA	1.723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO	1.338.052,20	126.138,05	189.755,19	138.827,59	88.069,02	60.098,23	150.862,65	231.937,55	69.664,12	23.316,70	132.036,62	108.896,54	18.450,00
	PORCENTAGEM	100,00	9,43	14,18	10,38	6,58	4,49	11,27	17,33	5,21	1,74	9,87	8,14	1,38