FUNDAM
FUNDO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA A 2

MUNICÍPIO: BOTUVERÁ/SC

FOLHA No

PROJETO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E SINALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA SC 486 - BOTUVERÁ/SC

DATA

Data de referência dos custos: MARÇO/2013 | **Periodicidade das Etapas: 30 DIAS**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO																TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06		Etapa 07		Etapa 08			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.1	PROJETO BASICO/EXECUTIVO E	149.719,16	100,00															149.719,16	100,00
1.2	PLACA DA OBRA PINTADA E AFIXADA	719,58	100,00															719,58	100,00
1.3	SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	1.199,30	12,50	9.594,40	100,00
1.4	EQUIPE TÉCNICA DE	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	18.622,66	12,50	148.981,28	100,00
1.5	INDENIZAÇÕES	57.333,33	33,33	57.333,33	33,33	57.333,33	33,33											172.000,00	100,00
1.6	BRDE 3%	369.720,00	100,00															369.720,00	100,00
2.1	DESMAT. E LIMPEZA , ÁRES C/	3.722,34	25,00	3.722,34	25,00	3.722,34	25,00	3.722,34	25,00									14.889,36	100,00
2.2	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.			13.176,00	100,00													13.176,00	100,00
2.3	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.	33.502,86	25,00	33.502,86	25,00	33.502,86	25,00	33.502,86	25,00									134.011,42	100,00
2.4	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.	85.033,03	25,00	85.033,03	25,00	85.033,03	25,00	85.033,03	25,00									340.132,10	100,00
2.5	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.	22.928,95	25,00	22.928,95	25,00	22.928,95	25,00	22.928,95	25,00									91.715,80	100,00
2.6	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.	59.174,61	25,00	59.174,61	25,00	59.174,61	25,00	59.174,61	25,00									236.698,43	100,00
2.7	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.	102.400,83	25,00	102.400,83	25,00	102.400,83	25,00	102.400,83	25,00									409.603,32	100,00
2.8	ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.			113.709,38	50,00	113.709,38	50,00											227.418,75	100,00
2.9	REMOÇÃO DE SOLOS MOLES COM	6.120,70	16,67	6.120,70	16,67	6.120,70	16,67	6.120,70	16,67	6.120,70	16,67	6.120,70	16,67					36.724,20	100,00
2.10	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 95%PN	17.895,29	25,00	17.895,29	25,00	17.895,29	25,00	17.895,29	25,00									71.581,16	100,00
2.11	ENROCAMENTO DE PEDRA	24.249,53	25,00	24.249,53	25,00	24.249,53	25,00	24.249,53	25,00									96.998,10	100,00
2.12	TRANSP. PEDRA P/ ENROCAMENTO	1.078,98	25,00	1.078,98	25,00	1.078,98	25,00	1.078,98	25,00									4.315,92	100,00
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 100%	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29	10.652,41	14,29			74.566,90	100,00
3.2	BASE DE MACADAME	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29	201.892,27	14,29			1.413.245,91	100,00
3.3	TRANSPORTE MACADAME	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29	87.483,19	14,29			612.382,30	100,00
3.4	BASE DE BRITA GRADUADA ESP. 18,0	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	157.853,60	12,50	1.262.828,83	100,00
3.5	TRANSPORTE BRITA GRADUADA -	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	63.843,22	12,50	510.745,79	100,00
3.6	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO			3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	3.612,78	14,29	25.289,45	100,00
3.7	AQUISIÇÃO CM-30			45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	45.115,12	14,29	315.805,84	100,00
3.8	TRANSPORTE CM-30 - DMT 250KM			5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	5.464,33	14,29	38.250,30	100,00
3.9	PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C			2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	2.408,52	14,29	16.859,64	100,00
3.10	AQUISIÇÃO RR-2C			11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	11.925,69	14,29	83.479,85	100,00
3.11	TRANSPORTE RR-2C - DMT 250KM			2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	2.732,16	14,29	19.125,15	100,00
3.12	CONCRETO BETUMINOSO USINADO			15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	15.795,29	14,29	110.567,04	100,00
3.13	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A			143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	143.305,75	14,29	1.003.140,22	100,00
3.14	AQUISIÇÃO CAP 50/70			173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	173.963,43	14,29	1.217.743,98	100,00
3.15	TRANSPORTE CAP 50/70 - DMT 250KM			35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	35.280,19	14,29	246.961,35	100,00
3.16	TRANSPORTE DA MASSA DE CBUQ -			21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	21.809,57	14,29	152.667,02	100,00
4.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS	3.079,52	16,67	3.079,52	16,67	3.079,52	16,67	3.079,52	16,67	3.079,52	16,67	3.079,52	16,67					18.477,12	100,00
4.2	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS	5.546,18	16,67	5.546,18	16,67	5.546,18	16,67	5.546,18	16,67	5.546,18	16,67	5.546,18	16,67					33.277,05	100,00
4.3	ESCAVAÇÃO DE VALAS , REATERRO E	1.571,73	16,67	1.571,73	16,67	1.571,73	16,67	1.571,73	16,67	1.571,73	16,67	1.571,73	16,67					9.430,39	100,00
4.4	ESCAVAÇÃO DE VALAS , REATERRO E	2.832,28	16,67	2.832,28	16,67	2.832,28	16,67	2.832,28	16,67	2.832,28	16,67	2.832,28	16,67					16.993,66	100,00
4.5	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO P/	110.771,55	16,67	110.771,55	16,67	110.771,55	16,67	110.771,55	16,67	110.771,55	16,67	110.771,55	16,67					664.629,30	100,00
4.6	CORPO BSTC D = 0,60M c/lastro de brita	34.307,72	16,67	34.307,72	16,67	34.307,72	16,67	34.307,72	16,67	34.307,72	16,67	34.307,72	16,67					205.846,32	100,00

4.7	CORPO BSTC D = 0,80M			8.009,46	100,00													8.009,46	100,00
4.8	CORPO BSTC D = 1,00M			9.370,65	100,00													9.370,65	100,00
4.9	CORPO BSTC D = 1,20M					40.086,24	100,00											40.086,24	100,00
4.10	CORPO BSTC D = 1,50M	51.836,40	100,00															51.836,40	100,00
4.11	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO -			69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	69.269,07	14,29	484.883,48	100,00
4.12	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO -			23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	23.809,71	14,29	166.668,00	100,00
4.13	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT	12.330,92	16,67	12.330,92	16,67	12.330,92	16,67	12.330,92	16,67	12.330,92	16,67	12.330,92	16,67					73.985,52	100,00
4.14	BOCA PARA BSTC D=0,60M- NORMAL	6.407,71	16,67	6.407,71	16,67	6.407,71	16,67	6.407,71	16,67	6.407,71	16,67	6.407,71	16,67					38.446,24	100,00
4.15	BOCA PARA BSTC D=0,80 M - NORMAL			2.256,02	100,00													2.256,02	100,00
4.16	BOCA PARA BSTC D=1,00 M - NORMAL			6.898,76	100,00													6.898,76	100,00
4.17	BOCA PARA BSTC D=1,20 M NORMAL					4.938,86	100,00											4.938,86	100,00
4.18	BOCA PARA BSTC D=1,50 M - NORMAL	26.374,56	100,00															26.374,56	100,00
4.19	DESCIDA DÁGUA ATERROS EM			11.296,10	25,00	11.296,10	25,00	11.296,10	25,00	11.296,10	25,00							45.184,40	100,00
4.20	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO EM			4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	4.351,39	14,29	30.459,76	100,00
4.21	HIDROSSEMEADURA			40.832,00	33,33	40.832,00	33,33	40.832,00	33,33									122.496,00	100,00
4.22	REMOÇÃO E RELOCLIZAÇÃO DE	18.148,13	50,00	18.148,13	50,00													36.296,27	100,00
4.23	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02													33.660,00	100,00			33.660,00	100,00
5.1	PINTURA DE FAIXA TINTA ACRÍLICA													41.876,34	50,00	41.876,34	50,00	83.752,68	100,00
5.2	PINTURA DE SETAS / ZEBRADO TINTA													11.282,54	50,00	11.282,54	50,00	22.565,07	100,00
5.3	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE													47.936,40	50,00	47.936,40	50,00	95.872,80	100,00
5.4	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE													27.195,23	50,00	27.195,23	50,00	54.390,46	100,00
5.5	CONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-													13.675,50	50,00	13.675,50	50,00	27.351,00	100,00
5.6	DEFENSA MALEAVEL SIMPLES													77.332,50	50,00	77.332,50	50,00	154.665,00	100,00
6.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	61.620,00	50,00													61.620,00	50,00	123.240,00	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		1.809.972,53	14,69	1.914.374,20	15,53	1.901.540,28	15,43	1.685.472,47	13,68	1.294.654,07	10,51	1.283.357,97	10,41	1.353.348,17	10,98	1.081.280,31	8,77	12.324.000,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		1.809.972,53	14,69	3.724.346,73	30,22	5.625.887,01	45,65	7.311.359,48	59,33	8.606.013,55	69,83	9.889.371,52	80,24	11.242.719,69	91,23	12.324.000,00	100,00		

NOVEMBRO/2013	JAISON HOMERO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH - CREA/SC 60409-8	ASSINATURA:

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.