



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ

Estado de Santa Catarina

Rua João Morelli, 66 - Centro; CEP: 88295-000; CNPJ: 83.102.350/0001-96;

Projeto – Ampliação da Unidade Básica de Saúde de Águas Negras

End.: Estrada Geral de Águas Negras

Área total de Intervenção: 81,97m²

Data: 06 de dezembro de 2018

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	%	TOTAIS
01	Serviços Iniciais	R\$ 886,15						R\$ 1,02	R\$ 886,15
02	Locação da obra	R\$ 398,37						R\$ 0,46	R\$ 398,37
03	Movimentação de Terra	R\$ 2.202,88	R\$ 2.202,88					R\$ 5,06	R\$ 4.405,75
04	Estruturas em Concreto Armado		R\$ 6.928,99	R\$ 6.928,99				R\$ 15,91	R\$ 13.857,98
05	Impermeabilização			R\$ 586,22				R\$ 0,67	R\$ 586,22
06	Cobertura				R\$ 11.165,46	R\$ 2.791,37		R\$ 16,03	R\$ 13.956,83
07	Alvenarias			R\$ 3.248,51	R\$ 3.248,51			R\$ 7,46	R\$ 6.497,02
08	Revestimentos					R\$ 2.797,80	R\$ 11.191,17	R\$ 16,06	R\$ 13.988,97
09	Esquadrias					R\$ 709,12	R\$ 6.382,07	R\$ 8,14	R\$ 7.091,19
10	Pavimentação Interna				R\$ 1.071,66	R\$ 3.214,98	R\$ 6.429,91	R\$ 12,31	R\$ 10.716,55
11	Instalação Hidráulica			R\$ 120,45	R\$ 120,45	R\$ 120,45	R\$ 120,45	R\$ 0,55	R\$ 481,80
12	Instalação Sanitária					R\$ 855,80	R\$ 855,81	R\$ 1,97	R\$ 1.711,61
13	Louças e Acessórios					R\$ 631,25	R\$ 1.893,76	R\$ 2,90	R\$ 2.525,01
14	Instalação Elétrica			R\$ 954,34	R\$ 954,34	R\$ 954,34	R\$ 954,34	R\$ 4,38	R\$ 3.817,34
15	Preventivo Contra-Incêndio						R\$ 876,46	R\$ 1,01	R\$ 876,46
16	Pintura						R\$ 5.293,58	R\$ 6,08	R\$ 5.293,58
TOTAL DO MÊS		R\$ 3.487,40	R\$ 9.131,87	R\$ 11.838,51	R\$ 16.560,42	R\$ 12.075,11	R\$ 33.997,55	R\$ 100,00	R\$ 87.090,83
% DO MÊS		R\$ 4,00	R\$ 10,49	R\$ 13,59	R\$ 19,02	R\$ 13,86	R\$ 39,04		
ACUMULADO		R\$ 3.487,40	R\$ 12.619,26	R\$ 24.457,77	R\$ 41.018,18	R\$ 53.093,29	R\$ 87.090,83		
% DO MÊS		R\$ 4,00	R\$ 14,49	R\$ 28,08	R\$ 47,10	R\$ 60,96	R\$ 100,00		

* Valores expressos em Reais