]

FUNDAEM

FUNDO DE APOIO AOS MUNICIPIOS

PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO

PLANILHA

A2

MUNICIPIO: BOTUVERA/SC FOLHA No

PROJETO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA, DRE_NAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E SINALIZACAO

LOCALIZACAO: RODOVIA SC 486 - BOTUVERA/SC DATA

Data de referéncia dos custos: MARCQO/2013 |Periodicidade das Etapas: 30 DIAS

PERIODO
ITEM DISCRIMINAGAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 Etapa 07 Etapa 08 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1 |PROJETO BASICO/EXECUTIVO E 149.719,16| 100,00 149.719,16 100,00)
1.2 [PLACA DA OBRA PINTADA E AFIXADA 719,58 100,00 719,58 100,00)
1.3 |SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50] 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50) 1.199,30 12,50) 9.594,40 100,00}
1.4 |[EQUIPE TECNICA DE 18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50  18.622,66 12,50|  148.981,28 100,00}
1.5 INDENIZACOES 57.333,33 33,33 57.333,33 3333 57.33333 33,33 172.000,00 100,00}
1.6 |BRDE 3% 360.720,00( 100,00 369.720,00 100,00)
2.1 |DESMAT. E LIMPEZA , ARES C/ 3.722,34 25,00 3.722,34 25,00 3.722,34 25,00 3.722,34 25,00) 14.889,36 100,00)
2.2 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS, 13.176,00[ 100,00 13.176,00 100,00)
2.3 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.| 3350286 25,00  33.502,86 25,00  33.502,86 25,00  33.502,86 25,00) 134.011,42 100,00}
2.4 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS,|  85.033,03 25,00  85.033,03 25,00(  85.033,03 2500/  85.033,03 25,00 340.132,10 100,00)
2.5 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS,|  22.928,95 2500 2292895 2500 2292895 2500|  22.928,95 25,00 91.715,80 100,00)
2.6 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS,| 59.174,61 2500  59.174,61 2500  59.174,61 2500|  59.174,61 25,00) 236.698,43 100,00)
2.7 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS.| 102.400,83 25,00 102.400,83 25,00( 102.400,83 25,00 102.400,83 25,00) 409.603,32 100,00)
2.8 |ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS, 113.709,38 50,00[ 113.709,38 50,00) 227.418,75 100,00)
2.9 REMOCAO DE SOLOS MOLES COM 6.120,70 16,67 6.120,70 16,67 6.120,70 16,67 6.120,70 16,67 6.120,70 16,67 6.120,70 16,67 36.724,20 100,00}
2.10 COMPACTAQAO DE ATERROS 95%PN 17.895,29 25,00  17.895,29 25,00  17.895,29 2500  17.89529 25,00) 71.581,16 100,00}
2.11 |[ENROCAMENTO DE PEDR# 24.249,53 2500  24.24953 2500  24.24953 2500|  24.249,53 25,00 96.998,10 100,00)
2.12 |TRANSP. PEDRA P/ ENROCAMENTO 1.078,98 25,00) 1.078,98 25,00) 1.078,98 25,00) 1.078,98 25,00 431592 100,00}
3.1 REGULARIZAQAO DO SUB-LEITO 100% 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 10.652,41 14,29 74.566,90 100,00}
3.2 | BASE DE MACADAME 201.892,27 14,29| 201.892,27 14,29| 201.892,27 14,29| 201.892,27 14,29| 201.892,27 14.29| 201.892,27 14,29| 201.892,27 14,29 1.413.24591 100,00}
3.3 [TRANSPORTE MACADAME 87.483,19 1429  87.483,19 1429  87.483,19 1429  87.483,19 1429  87.483,19 1429  87.483,19 1429  87.483,19 14,29 612.382,30 100,00}
3.4 |BASE DE BRITA GRADUADA ESP. 18,0| 157.853,60 12,50| 157.853,60 12,50| 157.853,60 12,50| 157.853,60 12,50 157.853,60 12,50 157.853,60 12,50 157.853,60 12,50| 157.853,60 12,50| 1.262.828,83 100,00}
3.5 |[TRANSPORTE BRITA GRADUADA - 63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50  63.843,22 12,50|  510.745,79 100,00}
3.6 IMPRIMAQAO COM ASFALTO DILUIDO 3.612,78 14,29 3.612,78 14,29 3.612,78 14,29 3.612,78 14,29 3.612,78 14,29 3.612,78 14,29 3.612,78 1429  25.289,45 100,00}
3.7 AQUISI(;/:\O CM-30 45.115,12 1429  45.11512 1429 4511512 1429  45.11512 1429  45.11512 1429  45.11512 1429 4511512 14,29|  315.805,84 100,00}
3.8 [TRANSPORTE CM-30 - DMT 250KM 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29 5.464,33 14,29|  38.250,30 100,00}
3.9 [PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 2.408,52 14,29 16.859,64 100,00}
3.10 AQUISI(;/:\O RR-2C 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29 11.925,69 14,29|  83.479,85 100,00}
3.11 |TRANSPORTE RR-2C - DMT 250KM 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 2.732,16 14,29 19.125,15 100,00}
3.12 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29 15.795,29 14,29  110.567,04 100,00}
3.13 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 143.305,75 14,29| 1.003.140,22 100,00}
3.14 AQUISI(;/:\O CAP 50/70 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 173.963,43 14,29| 1.217.743,98 100,00}
3.15 |TRANSPORTE CAP 50/70 - DMT 250KM 35.280,19 1429  35.280,19 1429  35.280,19 1429  35.280,19 1429  35.280,19 1429  35.280,19 1429  35.280,19 14,29|  246.961,35 100,00}
3.16 |TRANSPORTE DA MASSA DE CBUQ - 21.809,57 1429  21.809,57 1429  21.809,57 1429  21.809,57 1429  21.809,57 1429  21.809,57 1429  21.809,57 14,29|  152.667,02 100,00}
4.1 ESCAVAQAO MECANICA DE VALAS 3.079,52 16,67 3.079,52 16,67 3.079,52 16,67 3.079,52 16,67 3.079,52 16,67 3.079,52 16,67 18.477,12 100,00}
4.2 ESCAVAQAO MECANICA DE VALAS 5.546,18 16,67 5.546,18 16,67 5.546,18 16,67 5.546,18 16,67 5.546,18 16,67 5.546,18 16,67 33.277,05 100,00}
4.3 ESCAVAQAO DE VALAS , REATERRO E 1571,73 16,67 1571,73 16,67 1571,73 16,67 1571,73 16,67 1571,73 16,67 1571,73 16,67 9.430,39 100,00}
4.4 ESCAVAQAO DE VALAS , REATERRO E 2.832,28 16,67 2.832,28 16,67 2.832,28 16,67 2.832,28 16,67 2.832,28 16,67 2.832,28 16,67 16.993,66 100,00}
4.5 [DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO H/ 11077155 16,67| 110.771,55 16,67| 110.771,55 16,67| 110.771,55 16,67| 110.771,55 16,67| 110.771,55 16,67 664.629,30 100,00}
4.6 [CORPO BSTC D =0,60M c/lastro de brita 34.307,72 16,67|  34.307,72 16,67|  34.307,72 16,67|  34.307,72 16,67|  34.307,72 16,67|  34.307,72 16,67 205.846,32 100,00}




4.7 |CORPO BSTC D =0,80M 8.009,46( 100,00 8.009,46 100,00)
4.8 |CORPO BSTC D =1,00M 9.370,65[ 100,00 9.370,65 100,00)
4.9 |CORPOBSTC D =1,20M 40.086,24| 100,00 40.086,24 100,00)
4.10 [CORPO BSTC D =1,50M 51.836,40| 100,00 51.836,40 100,00)
4.11 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO 69.269,07 1429  69.269,07 1429  69.269,07 1429  69.269,07 1429  69.269,07 1429  69.269,07 1429  69.269,07 14,29  484.883,48 100,00)
4.12 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO 23.809,71 1429  23.809,71 1429  23.809,71 1429  23.809,71 1429  23.809,71 1429  23.809,71 1429  23.809,71 14,29  166.668,00 100,00}
4.13 |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 12.330,92 16,67 12.330,92 16,67 12.330,92 16,67 12.330,92 16,67 12.330,92 16,67 12.330,92 16,67 73.985,52 100,00}
4.14 |BOCA PARA BSTC D=0,60M- NORMAL 6.407,71 16,67 6.407,71 16,67 6.407,71 16,67 6.407,71 16,67 6.407,71 16,67 6.407,71 16,67 38.446,24 100,00}
4.15 [BOCA PARA BSTC D=0,80 M - NORMAL 2.256,02[ 100,00 2.256,02 100,00
4.16 ([BOCA PARA BSTC D=1,00 M - NORMAL 6.898,76[ 100,00 6.898,76 100,00)
4.17 |BOCA PARA BSTC D=1,20 M NORMAL 4.938,86| 100,00 4.938,86 100,00)
4.18 [BOCA PARA BSTC D=1,50 M - NORMAL 26.374,56| 100,00 26.374,56 100,00)
4.19 [DESCIDA DAGUA ATERROS EM 11.296,10 25,00  11.296,10 25,00  11.296,10 2500  11.296,10 25,00) 45.184,40 100,00}
4.20 TRANSPOSIQAO DE SEGMENTO EM 4.351,39 14,29 4.351,39 14,29 4.351,39 14,29 4.351,39 14,29 4.351,39 14,29 4.351,39 14,29 4.351,39 14.29|  30.459,76 100,00}
4.21 |HIDROSSEMEADURA 40.832,00 3333  40.832,00 33,33  40.832,00 33,33 122.496,00 100,00)
4.22 |REMOCAO E RELOCLIZAGAO DE 18.148,13 50,00  18.148,13 50,00) 36.296,27 100,00
4.23 [MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 02 33.660,00 100,00 33.660,00 100,00)
5.1 |PINTURA DE FAIXA TINTA ACRILICA 41.876,34 50,00  41.876,34 50,00(  83.752,68 100,00)
5.2 |PINTURA DE SETAS / ZEBRADO TINTA 11.282,54 50,00  11.282,54 50,00(  22565,07 100,00)
5.3 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 47.936,40 50,00  47.936,40 50,00(  95.872,80 100,00)
5.4 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 27.195,23 50,00  27.195,23 50,00(  54.390,46 100,00)
5.5 |CONFECCAO PLACA SINALIZACAO SEM 13.675,50 50,00  13.675,50 50,00  27.351,00 100,00
5.6 |DEFENSA MALEAVEL SIMPLES 77.332,50 50,00  77.332,50 50,00[  154.665,00 100,00)
6.1 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO 61.620,00 50,00) 61.620,00 50,00|  123.240,00 100,00

TOTAL NO MES (SIMPLES) 1.809.972,53| 14,69 | 1.914.374,20| 1553 | 1.901.540,28| 1543 | 1.685.472,47| 1368 | 1.294.65407| 1051 | 1.283.357,97| 1041 | 1.353.348,17| 10,98 | 1.081.280,31| 8,77 |12.324.000,00] 100,00)

TOTAL NO MES (ACUMULADO) 1.809.972,53| 14,69 | 3.724.346,73| 30,22 | 5.625.887,01| 4565 | 7.311.359,48 59,33 | 8.606.013,55| 69,83 | 9.889.371,52| 80,24 [11.242.719,69| 91,23 |12.324.000,00| 100,00
ASSINATURA:

NOVEMBRO/2013

JAISON HOMERO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH - CREA/SC 60409-8

1 - Para obras e servigos de engenharia poderéo ser previstas ATE 5 (cinco) etapas para execugdo do cronograma e desembolso.

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessarias.




