
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.1     149.719,16      100,00 149.719,16 100,00

1.2            719,58      100,00 719,58 100,00

1.3         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50         1.199,30        12,50 9.594,40 100,00

1.4       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50       18.622,66        12,50 148.981,28 100,00

1.5       57.333,33        33,33       57.333,33        33,33       57.333,33        33,33 172.000,00 100,00

1.6     369.720,00      100,00 369.720,00 100,00

2.1         3.722,34        25,00         3.722,34        25,00         3.722,34        25,00         3.722,34        25,00 14.889,36 100,00

2.2       13.176,00      100,00 13.176,00 100,00

2.3       33.502,86        25,00       33.502,86        25,00       33.502,86        25,00       33.502,86        25,00 134.011,42 100,00

2.4       85.033,03        25,00       85.033,03        25,00       85.033,03        25,00       85.033,03        25,00 340.132,10 100,00

2.5       22.928,95        25,00       22.928,95        25,00       22.928,95        25,00       22.928,95        25,00 91.715,80 100,00

2.6       59.174,61        25,00       59.174,61        25,00       59.174,61        25,00       59.174,61        25,00 236.698,43 100,00

2.7     102.400,83        25,00     102.400,83        25,00     102.400,83        25,00     102.400,83        25,00 409.603,32 100,00

2.8     113.709,38        50,00     113.709,38        50,00 227.418,75 100,00

2.9         6.120,70        16,67         6.120,70        16,67         6.120,70        16,67         6.120,70        16,67         6.120,70        16,67         6.120,70        16,67 36.724,20 100,00

2.10       17.895,29        25,00       17.895,29        25,00       17.895,29        25,00       17.895,29        25,00 71.581,16 100,00

2.11       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00 96.998,10 100,00

ITEM Etapa 01 Etapa 02

FOLHA No 

PLANILHA   
A 2

DISCRIMINAÇÃO

Data de referência dos custos: MARÇO/2013
DATA 

TOTALEtapa 03 Etapa 04

ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
3A CAT 1000<DMT<=1200 M

Etapa 05

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

REMOÇÃO DE SOLOS MOLES COM 
TRANSPORTE DMT 800 a 1000 MCOMPACTAÇÃO DE ATERROS 95%PN

ENROCAMENTO DE PEDRA 

ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
1A CAT 600<DMT<=800 MESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
1A CAT 3000<DMT<=5000 MESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
2A CAT 600<DMT<=800 MESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
2A CAT 1000<DMT<=1200 MESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
2A CAT 3000<DMT<=5000 M

PERÍODO

MUNICÍPIO: BOTUVERÁ/SC
PROJETO: TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRE NAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTES E SINALIZAÇÃO

Etapa 06

EQUIPE TÉCNICA DE 
FISCALIZAÇÃO/CONSULTORIA

SINALIZACAO PREVENTIVA DA OBRA 

PLACA DA OBRA PINTADA E AFIXADA 
EM ESTRUTURA DE MADEIRA

PROJETO BASICO/EXECUTIVO E 
AMBIENTAL

Periodicidade das Etapas: 30 DIAS
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA SC 486 - BOTUVERÁ/SC

ESC. CARGA E TRANSP. DE MAT. CLAS. 
2A CATDMT<= 50 M  (CORTA RIO))

DESMAT. E LIMPEZA , ÁRES C/ 
ARVORES DIAMETRO  ATÉ   0,15M

BRDE 3%

INDENIZAÇÕES

Etapa 07 Etapa 08

2.11       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00       24.249,53        25,00 96.998,10 100,00

2.12         1.078,98        25,00         1.078,98        25,00         1.078,98        25,00         1.078,98        25,00 4.315,92 100,00

3.1       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29       10.652,41        14,29 74.566,90 100,00

3.2     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29     201.892,27        14,29 1.413.245,91 100,00

3.3       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29       87.483,19        14,29 612.382,30 100,00

3.4     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50     157.853,60        12,50 1.262.828,83 100,00

3.5       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50       63.843,22        12,50 510.745,79 100,00

3.6         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29         3.612,78        14,29 25.289,45 100,00

3.7       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29       45.115,12        14,29 315.805,84 100,00

3.8         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29         5.464,33        14,29 38.250,30 100,00

3.9         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29         2.408,52        14,29 16.859,64 100,00

3.10       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29       11.925,69        14,29 83.479,85 100,00

3.11         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29         2.732,16        14,29 19.125,15 100,00

3.12       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29       15.795,29        14,29 110.567,04 100,00

3.13     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29     143.305,75        14,29 1.003.140,22 100,00

3.14     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29     173.963,43        14,29 1.217.743,98 100,00

3.15       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29       35.280,19        14,29 246.961,35 100,00

3.16       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29       21.809,57        14,29 152.667,02 100,00

4.1         3.079,52        16,67         3.079,52        16,67         3.079,52        16,67         3.079,52        16,67         3.079,52        16,67         3.079,52        16,67 18.477,12 100,00

4.2         5.546,18        16,67         5.546,18        16,67         5.546,18        16,67         5.546,18        16,67         5.546,18        16,67         5.546,18        16,67 33.277,05 100,00

4.3         1.571,73        16,67         1.571,73        16,67         1.571,73        16,67         1.571,73        16,67         1.571,73        16,67         1.571,73        16,67 9.430,39 100,00

4.4         2.832,28        16,67         2.832,28        16,67         2.832,28        16,67         2.832,28        16,67         2.832,28        16,67         2.832,28        16,67 16.993,66 100,00

4.5     110.771,55        16,67     110.771,55        16,67     110.771,55        16,67     110.771,55        16,67     110.771,55        16,67     110.771,55        16,67 664.629,30 100,00

4.6       34.307,72        16,67       34.307,72        16,67       34.307,72        16,67       34.307,72        16,67       34.307,72        16,67       34.307,72        16,67 205.846,32 100,00

ENROCAMENTO DE PEDRA 
JOGADA/DETONADATRANSP. PEDRA P/ ENROCAMENTO 
COMERCIAL C/ CAMINHÃO BAS.  ROD. REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO 100% 
PN

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE  - CAPA DE ROLAMENTO ESP. 

 BASE DE MACADAME 
HIDRAULICO/RACHÃO (FORN., TRANSPORTE  MACADAME 
HIDRAULICO - COMERCIAL C/ BASE DE BRITA GRADUADA    ESP. 18,0 
CMTRANSPORTE BRITA GRADUADA - 
COMERCIAL C/ CAMINHÃO BAS.  ROD. IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO  
CM-30AQUISIÇÃO CM-30

AQUISIÇÃO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70 - DMT 250KM

TRANSPORTE  DA MASSA DE CBUQ - 
COMERCIAL C/ CAMINHÃO BAS.  ROD. ESCAVAÇÃO  MECANICA  DE VALAS   
EM   MAT. 1A. CATEG. p/ DRENOSESCAVAÇÃO  MECANICA  DE VALAS   
EM   MAT. 2A. CATEG. p/ DRENOS

TRANSPORTE CM-30 - DMT 250KM

PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C

AQUISIÇÃO RR-2C

TRANSPORTE RR-2C - DMT 250KM

CONCRETO   BETUMINOSO   USINADO  
A  QUENTE  - ACOSTAMENTO   ESP.  2,50  

ESCAVAÇÃO DE VALAS ,  REATERRO E 
COMPACTAÇÃO  EM   MAT. 1A. ESCAVAÇÃO DE VALAS ,  REATERRO E 
COMPACTAÇÃO  EM MAT. 2A. CATEG. p/ DRENO  LONGITUDINAL  PROFUNDO   P/ 
CORTE   EM  SOLO   DPS  01 2 S 04 501 03CORPO BSTC  D = 0,60M c/lastro de brita



4.7         8.009,46      100,00 8.009,46 100,00

4.8         9.370,65      100,00 9.370,65 100,00

4.9       40.086,24      100,00 40.086,24 100,00

4.10       51.836,40      100,00 51.836,40 100,00

4.11       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29       69.269,07        14,29 484.883,48 100,00

4.12       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29       23.809,71        14,29 166.668,00 100,00

4.13       12.330,92        16,67       12.330,92        16,67       12.330,92        16,67       12.330,92        16,67       12.330,92        16,67       12.330,92        16,67 73.985,52 100,00

4.14         6.407,71        16,67         6.407,71        16,67         6.407,71        16,67         6.407,71        16,67         6.407,71        16,67         6.407,71        16,67 38.446,24 100,00

4.15         2.256,02      100,00 2.256,02 100,00

4.16         6.898,76      100,00 6.898,76 100,00

4.17         4.938,86      100,00 4.938,86 100,00

4.18       26.374,56      100,00 26.374,56 100,00

4.19       11.296,10        25,00       11.296,10        25,00       11.296,10        25,00       11.296,10        25,00 45.184,40 100,00

4.20         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29         4.351,39        14,29 30.459,76 100,00

4.21       40.832,00        33,33       40.832,00        33,33       40.832,00        33,33 122.496,00 100,00

4.22       18.148,13        50,00       18.148,13        50,00 36.296,27 100,00

4.23       33.660,00      100,00 33.660,00 100,00

5.1       41.876,34        50,00       41.876,34        50,00 83.752,68 100,00

5.2       11.282,54        50,00       11.282,54        50,00 22.565,07 100,00

5.3       47.936,40        50,00       47.936,40        50,00 95.872,80 100,00

5.4       27.195,23        50,00       27.195,23        50,00 54.390,46 100,00

5.5       13.675,50        50,00       13.675,50        50,00 27.351,00 100,00

5.6       77.332,50        50,00       77.332,50        50,00 154.665,00 100,00

6.1       61.620,00        50,00       61.620,00        50,00 123.240,00 100,00

1.809.972,53 14,69 1.914.374,20 15,53 1.901.540,28 15,43 1.685.472,47 13,68 1.294.654,07 10,51 1.283.357,97 10,41 1.353.348,17 10,98 1.081.280,31 8,77 12.324.000,00 100,00

1.809.972,53 14,69 3.724.346,73 30,22 5.625.887,01 45,65 7.311.359,48 59,33 8.606.013,55 69,83 9.889.371,52 80,24 11.242.719,69 91,23 12.324.000,00 100,00

ASSINATURA:

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CORPO BSTC  D = 0,80M

CORPO BSTC  D = 1,00M

CORPO BSTC  D = 1,20M

CORPO BSTC  D = 1,50M

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 
STC 01SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 
STC 02CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 
01BOCA PARA BSTC D=0,60M-  NORMAL

BOCA PARA BSTC D=0,80 M -  NORMAL

BOCA PARA BSTC D=1,00 M - NORMAL

BOCA PARA BSTC D=1,20 M NORMAL

BOCA PARA BSTC D=1,50 M - NORMAL

DESCIDA DÁGUA  ATERROS  EM  
DEGRAUS ARMADA  DAD - 04TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTO EM 
SARRJETAS  TSS - 022

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE 
TACHINHAS BI-REFLETIVASFORNECIMENTO E COLOCACAO DE 
TACHOES BI-REFLETIVOSCONFECÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI- 
REFLETIVADEFENSA MALEAVEL  SIMPLES    
FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃOMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

HIDROSSEMEADURA

REMOÇÃO E RELOCLIZAÇÃO DE 
POSTES ( TABELA DEINFRA)MEIO FIO DE CONCRETO   -  MFC  02

PINTURA DE FAIXA  TINTA ACRÍLICA 
BRANCA E AMARELA    EMULS     2  PINTURA DE SETAS / ZEBRADO  TINTA  
BRANCA   ACRILICA   EMULS    2 ANOS

NOVEMBRO/2013 JAISON HOMERO DE OLIVEIRA KNOBLAUCH - CREA/SC 60409-8

2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.

1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.


