—uP\O DE BOTUVER

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERA

Obra: Ampliagéo da Casa Colonial
Local: Rua Jodo Morelli — Botuvera/SC

Area Total: 44,65 m?

Prazo Total de execucao previsto: 2 meses

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINACAO 1° MES 2° MES TOTAIS
R$ % R$ % TOTAL (R$) %

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.390,26 100% - 1.390,26
2 MOVIMENTO DE TERRA 51,52 100% - 51,52

3 INFRAESTRUTURA 1.769,44 100% - 1.769,44
4 SUPERESTRUTURA 456,23 100% 456,23

5 PAREDES E PAINEIS 3.717,31 100% 3.717,31
6 COBERTURA 2.440,27 52,97% 2.166,00 47,03% 4.606,27
7 PAVIMENTACOES 677,30 21,50% 2.473,52 78,50% 3.150,82
8 REVESTIMENTOS - - 1.246,89 100% 1.246,89
9 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 131,95 10% 1.187,61 90% 1.319,56
10 | INSTALACOES ELETRICAS - - 3.002,06 100% 3.002,06
11 INSTALACOES PREVENTIVAS DE - - 360,00 100% 360,00

INCENDIO
12 ESQUADRIAS E VIDROS 343,91 30% 802,47 70% 1.146,38
13 PINTURAS - - 1.107,04 100% 1.107,04
14 | SERVICOS DIVERSOS - - 836,20 100% 836,20
TOTAL DO MES R$ R$ 10.978,19 R$ 13.181,79 R$ 24.159,98
Acumulado R$ R$ 10.897,19 R$ 24.159,98 R$ 24.159,98
TOTAL DO MES % 45,44% 54,56% 100%
Acumulado % 45,44% 100,00% 100%
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