
 

Rua João Morelli, 66 – Centro – Botuverá – SC – CNPJ 83.102.350/0001-96 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUVERÁ 

 
 
Obra: Ampliação da Casa Colonial  
Local: Rua João Morelli – Botuverá/SC 
Área Total: 44,65 m2 
Prazo Total de execução previsto: 2 meses 

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 1º MÊS 2º MÊS TOTAIS 
R$ % R$ % TOTAL (R$)  % 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.390,26 100% -  1.390,26  
2 MOVIMENTO DE TERRA 51,52 100% -  51,52  
3 INFRAESTRUTURA 1.769,44 100% -  1.769,44  
4 SUPERESTRUTURA 456,23 100%   456,23  
5 PAREDES E PAINÉIS 3.717,31 100%   3.717,31  
6 COBERTURA 2.440,27 52,97% 2.166,00 47,03% 4.606,27  
7 PAVIMENTAÇÕES 677,30 21,50% 2.473,52 78,50% 3.150,82  
8 REVESTIMENTOS - - 1.246,89 100% 1.246,89  
9 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 131,95 10% 1.187,61 90% 1.319,56  

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 3.002,06 100% 3.002,06  
11 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE 

INCÊNDIO 
- - 360,00 100% 360,00  

12 ESQUADRIAS E VIDROS 343,91 30% 802,47 70% 1.146,38  
13 PINTURAS - - 1.107,04 100% 1.107,04  
14 SERVIÇOS DIVERSOS - - 836,20 100% 836,20  

TOTAL DO MÊS R$ R$ 10.978,19 R$ 13.181,79 R$ 24.159,98 
Acumulado R$ R$ 10.897,19 R$ 24.159,98 R$ 24.159,98 

TOTAL DO MÊS % 45,44% 54,56% 100% 
Acumulado % 45,44% 100,00% 100% 

 
 
 
 


